

PLAN D'ACTION ANNUEL 2026 CNOUS

Schéma pluriannuel d'accessibilité
2024 - 2026

1. INTRODUCTION

Le plan d'action de l'année 4 se déroule de déc. 2025 à déc. 2026

1.1. PLAN D'ACTION ANNEE 4

Actions	Détails	Échéance	Avancement
Organisation de la prise en compte	Étude et rédaction du schéma pluriannuel d'accessibilité		Réalisé
	Plan d'action détaillé pour l'année 1 du schéma pluriannuel d'accessibilité		Réalisé
	Publication et mise à disposition sur le site accessibilite.nuonet.fr du schéma et des plans d'actions		Réalisé
	Publications des déclarations d'accessibilité sur tous les sites du CNOUS		En cours
	Modification des clauses d'accessibilité dans les procédures de marché		En cours
Evaluation du niveau de conformité	Réalisation d'un audit d'accessibilité MesRdv		Réalisé
	Réalisation d'un audit d'accessibilité DSE		Réalisé
	Réalisation d'un audit d'accessibilité AMP		Réalisé
	Réalisation d'un audit d'accessibilité CVEC		Réalisé
	Réalisation d'un audit d'accessibilité Trouver un Logement		A planifier
	Réalisation d'un audit d'accessibilité sur une des instances du site LESCROUS (issu de « l'usine a site » mise à disposition pour le CNOUS. Réalisation d'un audit d'accessibilité des sites des Crous		A planifier
Formations	Formation chefs de projet "Piloter des projets accessibles à l'aide du RGAA"		A planifier
	Formation "Réfèrent accessibilité numérique"		A planifier

